

План работы РИП с 2024 по 2027 год

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
Подготовительный	<p>Определение образовательных средств и педагогических условий, принципов и условий формирования семейных эколого-туристических клубов при образовательных учреждениях.</p> <p>Разработка комплекса мероприятий.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Изучение социальной ситуации по вопросам экологического воспитания семей. • Анализ психолого-педагогической и методической литературы. • Ресурсный анализ. • Организация и проведение анкетирования, творческих презентаций, распространение информационных буклетов с целью привлечения участников проекта к совместной деятельности. • Оформление страницы по реализации проекта на сайте ЦДТ «Ирбис» и страницы ВКонтакте 	<p>МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара.</p> <p>Орг. техника для создания информационной продукции</p>	<p>Литвиненко О.Л. Панченко А.В.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Информационная кампания по старту проекта. • Пакет информационных буклетов, презентаций по данному проекту. • Создание базы участников проекта. 	<p>Сентябрь 2024 г.</p>

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
Проектировочный	Построение ориентировочной схемы деятельности	<ul style="list-style-type: none"> • Установочный семинар - вебинар для участников проекта. «Семья, как субъект экологического образования. Формы работы с семьёй» • Предварительное планирование • Согласование с участниками проекта плана работы по созданию семейных эколого-туристических клубов. • Разработка комплекса мероприятий. 	<p>МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара.</p> <p>Создание группы участников проекта ВКонтакте</p>	Литвиненко О.Л. Панченко А.В.	<ul style="list-style-type: none"> • Разработка комплекса мероприятий по экологическому образованию обучающихся и их родителей в соответствии с запросами участников проекта и их условиями работы. • Создание семейных эколого-туристических клубов при образовательных учреждениях. • Заключение договоров о сотрудничестве. • Расширение сферы социального партнерства участников проекта. 	Октябрь 2024 г.

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
Стартовое обучение участников проекта	Обучение участников проекта со стороны организаторов	<ul style="list-style-type: none"> • Групповые и индивидуальные тематические консультации от организаторов и партнеров проекта для руководителей семейных клубов, учащихся и их родителей, педагогов. • Открытые занятия по эколого-туристической тематике для родителей руководителей семейных клубов (темы и даты по согласованию). • Видео-конференция «Знакомство родителей с формами и методами работы с детьми по формированию социально – экологических представлений в условиях семьи». • Мастер – классы по эколого-туристической тематике для учащихся и их родителей (темы и даты по согласованию). • Мастер – классы по туристической направленности для учащихся и их родителей (темы и даты по согласованию). 	<p>МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара</p> <p>Оформленные запросы от участников проекта о проведении мастер-классов или открытых занятий.</p> <p>Наличие связи от участников проекта.</p>	<p>Литвиненко О.Л. Рзаева Н.А. Сташенков Д. Д.</p> <p>Партнеры по реализации проекта</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Повышение экологической грамотности и экологической безопасности участников проекта. • Повышение социально – экологической культуры родителей. • Подготовка методических материалов и материально-технических средств для реализации мероприятий основного этапа проекта • Разработки открытых занятий. • Видеозаписи мастер классов для пополнения медиа-банка проекта. • Журнал консультаций. 	Ноябрь 2024- Май 2025 года
		<ul style="list-style-type: none"> • Семинар-вебинар для участников проекта по проведению экологических акций в парках и скверах городов и поселков Самарской области, вблизи образовательных 	<p>МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара</p> <p>Наличие связи от участников проекта.</p>	<p>Литвиненко О.Л. Рзаева Н.А. Партнеры проекта</p>	<p>Методические рекомендации по организации и проведению экологических акций в рамках деятельности семейного эколого-туристического клуба</p>	Ноябрь 2024 года

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
		учреждений				
		<ul style="list-style-type: none"> Семинар-вебинар для участников проекта по организации экологических троп на участках образовательных учреждений и в ближайших парках и скверах городов и поселков Самарской области 	МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара Наличие связи от участников проекта.	Литвиненко О.Л. Рзаева Н.А.	Методические рекомендации по организации экологических троп в парках и скверах в рамках деятельности семейного эколого-туристического клуба	Март 2025 года
	Повышение квалификации педагогов – руководителей семейных эколого-туристических клубов	<ul style="list-style-type: none"> Курсы повышения квалификации по естественно-научной и туристско-краеведческой направленностям, по семейному экологическому воспитанию от Института развития образования Самарской области 	Институт развития образования Самарской области. Заявки на обучение	Преподаватели Института развития образования Самарской области	Повышение квалификации педагогов по естественнонаучному и туристско-краеведческому направлениям	Январь-май 2025 года
Практический этап 1 года реализации проекта	Проведение комплекса мероприятий по внедрению и реализации данного проекта в образовательных учреждениях Самарской области	<ul style="list-style-type: none"> Мастер-классы и открытые занятия по естественнонаучной направленности и по туризму для членов семейных эколого-туристических клубов. Практические занятия и тренинги по туризму для членов семейных клубов. Создание экологических троп на участках образовательных учреждений и в ближайших парках и скверах городов и поселков Самарской области и проведение экскурсий по ним. Круглый стол членов семейных эколого-туристических 	Семейные эколого-туристические клубы Самарской области	Педагоги - руководители и семейных эколого-туристических клубов. Организаторы проекта	<ul style="list-style-type: none"> Повышение экологической грамотности и экологической безопасности участников проекта Организация деятельности семейных эколого-туристических клубов. Включение родителей во взаимодействие с образовательным учреждением Выработка единой линии экологического 	Октябрь 2024-август 2025

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
		<p>клубов «Сбережем природу родного края»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Клубные вечера. • Родительские тренинги. • Экологические квесты 			<p>воспитания с семьей.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Расширение эколого-образовательного пространства образовательного учреждения через создание сети экологических троп в городских парках и эколого-туристических маршрутов в разных районах Самарской области. 	
	<p>Проведение комплекса практических мероприятий по реализации проекта семейными эколого-туристическими клубами на местах</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Организация и проведение экологических акций «Зеленая тропа», «Первоцветы родного края», «Парки – легкие городов и сел» и др. • Организация экологических экскурсий для учащихся и их родителей по природным достопримечательностям Самарской области. • Посещение и создание экологических музеев, выставок. • Проведение походов выходного дня. 	<p>Семейные эколого-туристические клубы Самарской области</p>	<p>Руководител и семейных эколого-туристическ их клубов.</p> <p>Координато ры: Рзаева Н.А., Литвиненко О.Л., Сташенков Д.Д.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Повышение экологической грамотности детей и родителей, формирование у них интереса к проблеме охраны окружающей среды. • Овладение навыками туризма и экологических исследований на практике. • Экологические акции в рекреационной зоне городов и поселков, как важный фактор формирования активной жизненной позиции подрастающего поколения. • Семейные походы выходного дня. • Видеоролики по экологическим экскурсиям 	<p>Январь 2025 – август 2025 года</p>

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
					и походам выходного дня с целью экологического просвещения о природных достопримечательностях Самарского края. • Проектные и исследовательские работы учащихся.	
	Методическая деятельность	<ul style="list-style-type: none"> Разработка примерной программы деятельности семейного эколого-туристического клуба. Разработка комплекса диагностических материалов по оценке уровня сформированности экологической культуры учащихся и их родителей. 	МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара Наличие связи от участников проекта.	Литвиненко О.Л. Рзаева Н.А.	<ul style="list-style-type: none"> Примерная программа деятельности семейного эколого-туристического клуба. Комплекс диагностических материалов по оценке уровня сформированности экологической культуры учащихся и их родителей. 	Ноябрь 2024-апрель 2025
Оценка 1 года реализации проекта	Анализ результатов первого года реализации проекта	Самоанализ, промежуточная диагностика, мониторинг промежуточных результатов	МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара	Рзаева Н.А., Литвиненко О.Л.,	Корректировка плана реализации проекта с учетом результатов анализа и запросов участников проекта.	Май 2025 г.
•	•	•	•	•	•	•

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
Переход в режим функционирования - 2 год реализации проекта	Обучение участников проекта со стороны организаторов	<ul style="list-style-type: none"> Групповые и индивидуальные тематические консультации от организаторов и партнеров проекта для руководителей семейных клубов, учащихся и их родителей, педагогов. Открытые занятия по эколого-туристической тематике для руководителей семейных клубов (темы и даты по согласованию). Экологический практикум для участников проекта. Мастер – классы по эколого-туристической тематике для учащихся и их родителей (темы и даты по согласованию). Мастер – классы по туристической направленности для учащихся и их родителей (темы и даты по согласованию). 	<p>МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара</p> <p>Оформленные запросы от участников проекта о проведении мастер-классов или открытых занятий.</p> <p>Наличие связи от участников проекта.</p>	<p>Литвиненко О.Л. Рзаева Н.А. Сташенков Д.Д.</p> <p>Партнеры по реализации проекта</p>	<ul style="list-style-type: none"> Формирование основ экологической культуры участников проекта. Подготовка методических материалов и материально-технических средств для реализации мероприятий основного этапа проекта. Ознакомление участников проекта с современными доступными методиками проведения мониторинга окружающей среды, уровня экологической безопасности. Разработки открытых занятий. Видеозаписи мастер классов для пополнения медиа-банка проекта. Журнал консультаций. 	Сентябрь 2025-май 2026
		<ul style="list-style-type: none"> Семинар-вебинар для участников проекта по проведению естественнонаучных учебно-исследовательских и проектных работ обучающимися в природных условиях 	<p>МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара</p> <p>Наличие связи от участников проекта.</p>	<p>Литвиненко О.Л. Рзаева Н.А.</p>	<p>Методические рекомендации по организации и проведению естественнонаучных учебно-исследовательских и проектных работ обучающимися</p>	Октябрь 2025 года
		<ul style="list-style-type: none"> Семинар-вебинар для участников проекта по обучению 	<p>МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара</p>	<p>Литвиненко О.Л. Рзаева Н.А.</p>	<p>Методические рекомендации по методике проведения экскурсий в</p>	Март 2026 года

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
		методикам проведения экскурсий в ближайших парках и скверах городов и поселков Самарской области, по природным достопримечательностям своей местности, памятникам природы	Наличие связи от участников проекта.	Партнеры проекта	парках и скверах, по природным достопримечательностям своей местности, памятникам природы в рамках деятельности семейного эколого-туристического клуба	
Переход в режим функционирования - 2 год реализации проекта	Повышение квалификации педагогов – руководителей семейных эколого-туристических клубов	<ul style="list-style-type: none"> Курсы повышения квалификации по экологическому туризму от Института развития образования Самарской области 	Институт развития образования Самарской области. Заявки на обучение	Преподаватели Института развития образования Самарской обл.	Повышение квалификации педагогов по естественнонаучному и туристско-краеведческому направлениям	Сентябрь 2025 -май 2026 года
	Педагогическое моделирование	Создание и разработка модели экологического образования семьи.	МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара Анализ и педагогическое проектирование.	Литвиненко О.Л. Рзаева Н.А. Партнеры проекта	Разработка модели экологического образования семьи через реализацию деятельности семейного эколого-туристического клуба.	Сентябрь 2025 -май 2026 года
	Организация деятельности семейных эколого-туристических клубов в образовательных учреждениях Самарской области	<ul style="list-style-type: none"> Мастер-классы и открытые занятия по экологическому туризму для членов семейных эколого-туристических клубов. Творческие семейные мастерские по оформлению выставок после проведения экскурсий и походов. Практические занятия и тренинги по туризму для членов семейных клубов. 	Семейные эколого-туристические клубы Самарской области	Педагоги - руководители и семейных эколого-туристических клубов. Организаторы проекта	<ul style="list-style-type: none"> Формирование основ экологической культуры участников проекта. Организация деятельности семейных эколого-туристических клубов. Организация и проведение комплекса мероприятий по эколого-туристической 	Сентябрь 2025-август 2026

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
		<ul style="list-style-type: none"> • Экскурсии для учащихся и их родителей по природным достопримечательностям Самарской области и памятникам природы Самарской области. • Благоустройство экологических троп на участках образовательных учреждений и в ближайших парках и скверах городов и поселков Самарской области и проведение экскурсий по ним. • Клубные вечера. • Родительские тренинги. • Родительские семинары по обмену опытом экологического воспитания в семье. 			<p>направленности.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Творческие выставки экологической тематики. • Расширение эколого-образовательного пространства образовательного учреждения через создание сети экологических троп. • Формирование у родителей представлений о формах и видах работы с детьми в формировании экологически целесообразного поведения 	
	<p>Проведение комплекса практических мероприятий по реализации проекта семейными эколого-туристическими клубами на местах</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Организация и проведение экологических акций «Сделаем горд (село) чистым», «Малым рекам – чистые берега», «Родники нашего здоровья» и др • Организация экологических экскурсий для участников семейных клубов и обучающихся ближайших образовательных учреждений. • Проектная и исследовательская деятельность учащихся естественнонаучного профиля. • Проведение походов 		<p>Руководител и семейных эколого-туристическ их клубов.</p> <p>Координато ры: Рзаева Н.А., Литвиненко О.Л., Сташенков Д.Д.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Овладение навыками туризма и экологических исследований на практике. • Улучшение состояния памятников природы и природных достопримечательностей в результате проведения экологических акций. • Семейные походы выходного дня. • Семейные эколого-туристические палаточные лагеря. • Видеоролики экскурсий 	<p>Январь 2025 – август 2025 года</p>

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
		<p>выходного дня.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проведение двухдневных походов. • Семейные экологические палаточные лагеря. 			<p>и походов выходного и разработки эколого-туристических семейных маршрутов.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проектные и исследовательские работы учащихся. • Организация сетевого взаимодействия участников проекта с природоохранными организациями, предприятиями и др. структурами. 	
Оценка второго года реализации проекта	Анализ успехов и ошибок во второй год реализации проекта	Конференция по итогам работы семейных эколого-краеведческих клубов с представлением наиболее интересного опыта работы семейного клуба.	<p>МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара.</p> <p>Подготовка презентационных материалов участниками проекта.</p>	<p>Руководитель и семейных клубов.</p> <p>Координаторы: Рзаева Н.А., Литвиненко О.Л., Сташенков Д.Д.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Распространение опыта организации и деятельности семейных эколого-туристических клубов. • Видеотека и медиатека с представлением опыта работы семейных эколого-туристических клубов. 	Апрель 2026
		Самоанализ, промежуточная диагностика, мониторинг промежуточных результатов	МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара	Рзаева Н.А., Литвиненко О.Л.,	Корректировка плана реализации проекта с учетом результатов анализа и запросов участников проекта.	Май 2026 г.
	•	•	•	•	•	•

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
Практический этап 3 года реализации проекта	Обучение участников проекта со стороны организаторов	<ul style="list-style-type: none"> Групповые и индивидуальные тематические консультации от организаторов и партнеров проекта для руководителей семейных клубов, учащихся и их родителей, педагогов. Мастер – классы по эколого-туристической тематике для учащихся и их родителей (темы и даты по согласованию). Мастер – классы по туристической направленности для учащихся и их родителей (темы и даты по согласованию). Экологический фестиваль. 	<p>МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара</p> <p>Оформленные запросы от участников проекта о проведении мастер-классов или открытых занятий.</p> <p>Наличие связи от участников проекта.</p>	<p>Литвиненко О.Л. Рзаева Н.А. Сташенков Д.Д.</p> <p>Партнеры по реализации проекта</p>	<ul style="list-style-type: none"> Формирование основ экологической культуры участников проекта. Разработки открытых занятий. Видеозаписи мастер классов для пополнения медиа-банка проекта. Сборник творческих и проектных работ участников Экологического Фестиваля. Аналитическая и методологическая поддержка семейных эколого-туристических клубов. 	Сентябрь 2026-апрель 2027
		<ul style="list-style-type: none"> Семинар-вебинар для участников проекта «Семейные эколого-туристические клубы – модель экологического воспитания семьи» 	<p>МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара</p> <p>Наличие связи от участников проекта.</p>	<p>Литвиненко О.Л. Рзаева Н.А.</p>	<p>Методические рекомендации по апробации модели экологического воспитания семьи.</p>	Октябрь 2026 года
Практический этап 3 года реализации проекта	Методическая деятельность	<ul style="list-style-type: none"> Разработка пакета методических материалов по организации деятельности семейных эколого-туристических клубов 	<p>МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара</p> <p>Наличие связи от участников проекта.</p>	<p>Литвиненко О.Л. Рзаева Н.А.</p> <p>Партнеры проекта</p>	<ul style="list-style-type: none"> Рекомендации по организации деятельности семейных эколого-туристических клубов. Методические разработки по маршрутам походов выходного дня семейных 	Январь 2027 года

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
					эколого-туристических клубов.	
	Педагогическое моделирование	Апробация модели экологического образования семьи.	МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара Анализ и педагогическое проектирование.	Литвиненко О.Л. Рзаева Н.А. Партнеры проекта	Апробация модели экологического образования семьи через реализацию деятельности семейного эколого-туристического клуба.	Сентябрь 2026 -май 2027 года
	Организация деятельности семейных эколого-туристических клубов в образовательных учреждениях Самарской области	<ul style="list-style-type: none"> • Мастер-классы и открытые занятия по экологическому туризму для членов семейных эколого-туристических клубов. • Практические занятия и тренинги по туризму для членов семейных клубов. • Экскурсии для учащихся и их родителей по природным достопримечательностям Самарской области и памятникам природы Самарской области. • Благоустройство экологических троп на участках образовательных учреждений и в ближайших парках и скверах городов и поселков Самарской области и проведение экскурсий по ним. • Организация и проведение экологических акций. • Клубные вечера • Родительские тренинги. • Круглый стол 	Семейные эколого-туристические клубы Самарской области Координаторы проекта Литвиненко О.Л., Рзаева Н.А.	Педагоги - руководител и семейных эколого-туристическ их клубов. Организатор ы проекта	<ul style="list-style-type: none"> • Формирование экологической культуры участников проекта – детей, родителей и педагогов. • Организация деятельности семейных эколого-туристических клубов. • Расширение эколого-образовательного пространства образовательного учреждения через создание сети экологических троп. 	Сентябрь 2026- май 2027

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
		«Взаимодействие семьи и образовательного учреждения как условие формирования экологической культуры»				
	Проведение комплекса практических мероприятий по реализации проекта семейными эколого-туристическими клубами на местах	<ul style="list-style-type: none"> • Организация и проведение экологических акций «Войди в природу другом», «Семь минут доброты» и др. • Экологическое моделирование. Создание моделей экологического пространства. • Проектная и исследовательская деятельность учащихся естественнонаучного профиля. • Организация экологических экскурсий для участников семейных клубов и обучающихся ближайших образовательных учреждений. • Проведение походов выходного дня. • Экологическое волонтерство • Семейные экологические палаточные лагеря. 	Семейные эколого-туристические клубы Самарской области	<p>Руководител и семейных эколого-туристическ их клубов.</p> <p>Координато ры: Рзаева Н.А., Литвиненко О.Л., Сташенков Д.Д.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Овладение навыками туризма и экологических исследований на практике. • Семейные походы выходного дня. • Семейные эколого-туристические палаточные лагеря. • Разработки экологических туристических семейных маршрутов. • Участие обучающихся в конкурсах, конференциях различного уровня с проектными и исследовательскими работами, выполненными в ходе реализации проекта. • Улучшение состояния памятников природы в районе действий Семейного клуба 	Сентябрь 2026 – апрель 2027 года

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
Аналитический этап	Аналитический	Конференция по итогам работы семейных эколого-краеведческих клубов с представлением наиболее интересного опыта работы семейного клуба	МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара. Подготовка презентационных материалов участниками проекта.	Руководитель и семейных эколого-туристических клубов. Координаторы: Рзаева Н.А., Литвиненко О.Л., Сташенков Д.Д.	<ul style="list-style-type: none"> • Популяризация семейного экологического туризма в Самарской области. • Распространение опыта организации и деятельности семейных эколого-туристических клубов. • Videотека и медиатека с представлением опыта работы семейных эколого-туристических клубов. 	Май 2027 года
	Мониторинг достигнутых результатов	Самоанализ, итоговая диагностика, мониторинг полученных результатов	МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара	Рзаева Н.А., Литвиненко О.Л.,	<ul style="list-style-type: none"> • Самоанализ и самооценка проекта. • Составление отчета о реализации проекта, обобщение опыта работы семейных эколого-туристических клубов при образовательных учреждениях Самарской области. • Определение перспектив развития проекта. 	Май 2027 г.
Заключительный этап	Проведение Круглого стола для участников проекта по итогам его реализации.	<ul style="list-style-type: none"> • Составление сборника рекомендаций по организации деятельности семейных эколого-туристических клубов. • Круглый стол для 	МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара	Рзаева Н.А., Литвиненко О.Л.	<ul style="list-style-type: none"> • Конференция по обмену опытом. • Круглый стол для участников проекта по итогам его реализации 	Май 2027

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
		<p>участников проекта по подведению итогов работы и определение перспектив дальнейшей деятельности.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обобщение и распространение опыта работы в образовательных учреждениях Самарской области, составление отчетов и размещение информации в сети Интернет 			<ul style="list-style-type: none"> • Размещение информации о реализации проекта в сети Интернет • Распространение информации о деятельности семейных эколого-туристических клубов в социальных сетях с целью расширения сферы действия проекта 	