

«Утверждаю»
 Директор МБУ ДО ЦДТ «Ирбис»
 г. о. Самара

Сенников П.В. Сенников
 «Ирбис» 2024г.

План работы РИП с 2024/ 2025 учебный год

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
Подготовительный	Определение образовательных средств и педагогических условий, принципов и условий формирования семейных эколого-туристических клубов при образовательных учреждениях.	<ul style="list-style-type: none"> Изучение социальной ситуации по вопросам экологического воспитания семей. Анализ психолого-педагогической и методической литературы. Ресурсный анализ. Организация и проведение анкетирования, творческих презентаций. Оформление страницы по реализации проекта на сайте ЦДТ «Ирбис» и страницы ВКонтакте 	МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара. Орг. техника для создания информационной продукции	Литвиненко О.Л. Панченко А.В.	План мероприятий на первый год по реализации проекта. Мониторинг первоначальная диагностика.	Сентябрь – октябрь 2024 г.

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
Стартовое обучение участников проекта	Информационная кампания по старту проекта:	<ul style="list-style-type: none"> Выступление на межрегиональной конференции в с. Кошки Самарской области. Выступление на региональном Марафоне образовательных практик в ИРО. Выступление на областном фестивале педагогических команд образовательных организаций, признанных РИП 	Учреждения системы образования Самарской области	Литвиненко О.Л. Рзаева Н.А.	Пакет информационных буклетов, презентаций по данному проекту. Страница РИП на сайте МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара. Создание базы участников. Обмен информационно-методическими материалами по тематике проекта. Сертификаты выступлений.	01.11. 2024 07.11. 2024 03.12. 2024
	Построение ориентировочной схемы деятельности	<ul style="list-style-type: none"> Установочный семинар - вебинар для участников проекта. «Семья, как субъект экологического образования. Формы работы с семьёй» Предварительное планирование Согласование с участниками проекта плана работы по созданию семейных эколого-туристических клубов. Разработка комплекса мероприятий. 	МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара. Создание группы участников проекта ВКонтакте	Литвиненко О.Л. Рзаева Н.А. Чернова Н.А. Сташенкова Ю.А. Алексин А.Ю.	<ul style="list-style-type: none"> Разработка комплекса мероприятий по экологическому образованию обучающихся и их родителей в соответствии с запросами участников проекта и их условиями работы. Презентации выступлений. Создание семейных эколого-туристических клубов при образовательных учреждениях. 	Октябрь 2024 г.

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
Стартовое обучение участников проекта	Обучение участников проекта со стороны организаторов	<ul style="list-style-type: none"> Видео-конференция «Знакомство родителей с формами и методами работы с детьми по формированию социально – экологических представлений в условиях семьи». 	МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара. Образовательные учреждения г. о. Самара.	Литвиненко О.Л. Рзаева Н.А. Сташенков Д. Д.. Панченко А.В.	<ul style="list-style-type: none"> Повышение экологической грамотности и экологической безопасности участников проекта. Повышение социально – экологической культуры родителей. Презентация выступления 	Октябрь-ноябрь 2024
		<ul style="list-style-type: none"> Семинар-вебинар для участников проекта по проведению экологических акций в парках и скверах городов и поселков Самарской области, вблизи образовательных учреждений 	МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара	Литвиненко О.Л. Рзаева Н.А.	Методические рекомендации по организации и проведению экологических акций. Проведение экологических акций в рамках деятельности семейного эколого-туристического клуба.	Ноябрь - декабрь 2024 года Апрель – май 2025 года
		<ul style="list-style-type: none"> Обучающий вебинар «Использование методик контекстного обучения в воспитательном пространстве образовательного учреждения, как современное направление активизации познавательной деятельности обучающихся» 	МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара	Литвиненко О.Л. Рзаева Н.А. Мунтян С.А.	Повышение уровня педагогической компетентности руководителей клубов. Активизация познавательной деятельности обучающихся в семейных эколого-туристических клубах.. Презентации выступлений участников вебинара.	Январь 2025 г.

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
		<ul style="list-style-type: none"> Мотивирующий семинар «Формирование основ экологической культуры семьи через деятельность семейных эколого-туристических клубов» 	МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара	Литвиненко О.Л.	Привлечение педагогов Самарской области к участию в нашем проекте. Приглашение на семинар по организации экологических троп.	Март 2025 года
		<ul style="list-style-type: none"> Семинар-вебинар для участников проекта по организации экологических троп на участках образовательных учреждений и в ближайших парках и скверах городов и поселков Самарской области 	МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара	Литвиненко О.Л. Рзаева Н.А. Мунтян С.А. Олина И.М.	Методические рекомендации по организации экологических троп в парках и скверах в рамках деятельности семейного эколого-туристического клуба Презентации выступлений участников вебинара.	Март 2025 года

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
	Проведение комплекса мероприятий по внедрению и реализации данного проекта в образовательных учреждениях Самарской области	<ul style="list-style-type: none"> • Тематические консультации от организаторов и партнеров проекта • Мастер-классы и открытые занятия по естественнонаучной направленности и по туризму для членов клубов. • Практические занятия и тренинги по туризму для членов семейных клубов. • Создание экологических троп в ближайших парках и скверах и проведение экскурсий по ним. • Организация и проведение экологических акций «Зеленая тропа», «Первоцветы родного края», «Парки – легкие городов и сел» и др. • Организация экологических экскурсий для учащихся и их родителей по природным достопримечательностям Самарской области. • Посещение экологических музеев, выставок. • Клубные вечера. • Родительские тренинги. • Экологические квесты • Проведение походов выходного дня. 	Семейные эколого-туристические клубы Самарской области	<p>Педагоги - руководители и семейных эколого-туристических клубов.</p> <p>Координаторы: Рзаева Н.А., Литвиненко О.Л., Сташенков Д.Д.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Повышение экологической грамотности и экологической безопасности участников проекта. • Знакомство с достопримечательностями Самарской области. • Разработки открытых занятий. • Видеозаписи мастер классов по туризму. • Методические разработки сценариев совместных мероприятий для детей и родителей туристско-краеведческой и экологической направленностей. • Создание экологических троп в парках и эколого-туристических маршрутов в разных районах Самарской области. • Экологические акции в рекреационной зоне городов и поселков. • Семейные походы выходного дня. • Экологические акции 	Октябрь 2024-август 2025

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
	Проведение квест-игры «По тропинкам ботанического сада» для детей и родителей	Квест- игра по растениям, произрастающим на территории образовательного учреждения и около дома учащихся.	Актный зал. Подготовка презентации и раздаточного материала. Фрукты, ветки деревьев.	ПДО ЦДТ «Ирбис»	Методические рекомендации по проведению игры. Положение квест-игры «По тропинкам ботанического сада»	Март – апрель 2025 г.
	Проведение туристического семейного праздника «В поисках туристических приключений»	Поход выходного дня в форме семейного праздника.	Рекреационная зона г.о. Самара	ПДО ЦДТ «Ирбис»	Сценарий туристического семейного праздника «В поисках туристических приключений».	Март – апрель 2025 г
	Методическая деятельность	<ul style="list-style-type: none"> Разработка примерной программы деятельности семейного эколого-туристического клуб и методические рекомендации по мероприятиям в рамках проекта Разработка комплекса диагностических материалов по оценке уровня сформированности экологической культуры учащихся и их родителей. 	МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара Наличие связи от участников проекта.	Литвиненко О.Л. Рзаева Н.А.	<ul style="list-style-type: none"> Примерная программа деятельности семейного эколого-туристического клуба. Комплекс диагностических материалов по оценке уровня сформированности экологической культуры учащихся и их родителей. Разработки мероприятий в семейных клубах 	Ноябрь 2024- май 2025

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
Оценка 1 года реализации проекта	Анализ результатов первого года реализации проекта	<p>Заседание Инновационного Совета ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара «О ходе реализации и перспективах РИП МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара».</p> <p>Круглый стол «Сбережем природу родного края» по анализу результатов первого года реализации проекта.</p> <p>Самоанализ, промежуточная диагностика, мониторинг промежуточных результатов.</p>	МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара	Рзаева Н.А., Литвиненко О.Л.,	Корректировка плана реализации проекта с учетом результатов анализа и запросов участников проекта.	Май 2025 г.